

Министерство образования и науки Нижегородской области  
Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение  
«Перевозский строительный колледж»

## «Благоустройство территории памятника воинам, погибшим в годы ВОВ»

Руководитель проекта:

Преподаватель физики:

Шорников Константин Михайлович

2024 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт проекта	3
2. Актуальность, обоснование выбора	4
3. Цель, задачи, участники, методы реализации	5
4. Механизм и сроки реализации проекта по этапам	6
5. Поэтапное описание работы над проектом:	7
6. Конечные результаты и перспективы развития проекта	9
7. Литература	10

## 1. Паспорт проекта

Наименование организации - заявителя	Вадский филиал ГАПОУ «Перевозский строительный колледж»
Адрес	Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. Полевая, дом 2
Наименование проекта	<b>«Неугасима память поколений...»</b> Благоустройство территории вокруг памятника воинам, погибшим во время ВОВ
Авторы проекта – творческая группа	Студенты 1 и 2 курсов
Проблема, решаемая при условии реализации проекта	Уборка территории в с. Яблонка Вадского района памятника погибшим войнам в ВОВ.
Цель	Благоустройство территории вокруг памятника
Задачи	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Провести опрос среди жителей с. Яблонка с целью получения информации об их отношении к необходимости благоустройства памятника;</li> <li>✓ Выявить основные противоречия и недостатки в благоустройстве территории вблизи памятника;</li> <li>✓ Привлечь внимание общественности к проблеме;</li> <li>✓ Оформить проект в виде плана, эскизов, презентации;</li> <li>✓ Благоустроить территорию вокруг памятника: поставить ограждение, посадить саженцы деревьев, цветы согласно разработанному эскизу в сроки, предусмотренные проектом.</li> </ul>
Проектируемые результаты проекта	Облагороженная территория вокруг памятника в селе Яблонка Вадского района
Сроки реализации проекта	Март 2024 года
Этапы проекта	1. Подготовительный 2. Проектировочный 3. Основной 4. Заключительный
Руководитель проекта	Шорников К.М., преподаватель физики

## 2. Актуальность, обоснование выбора

*Сменяя друг друга, идут поколения,  
Но память о прошлом не знает забвенья.  
И грозные строки взывают с гранита:  
"Никто не забыт, ничто не забыто!"*

Ежегодно в День Победы мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Память о войне 1941-1945 года хранится в людских сердцах и передается из поколения в поколение. К сожалению, сейчас осталось совсем мало участников ВОВ, тех кто, не жалея жизни воевал за наше мирное будущее. Поэтому мы должны, мы обязаны помнить всех, кто участвовал в этой страшной войне.

В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных досок, увековечили люди память о славных воинах, ставших гордостью нашего народа. Посетить эти места – значит прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленным в борьбе с врагом.

Но, к великому сожалению и нашему стыду, огромное количество памятников пребывает в плачевном состоянии. Ежегодно мы приходим к Памятнику, чтобы почтить память тех, кто подарил нам мирную жизнь.

Мы, студенты 1 и 2 курсов Вадского филиала ГАПОУ «ПСК», не могли остаться равнодушными и решили благоустроить территорию памятника в селе Яблонка. Мы сразу же взялись за работу, чтобы очистить территорию.

### **3. Цель, задачи, участники, методы реализации**

#### **Цель данного проекта:**

Благоустройство территории вокруг памятника в селе Яблонка Вадского района.

#### **Задачи:**

- ✓ Провести опрос среди жителей села с целью получения информации об их отношении к необходимости благоустройства памятника;
- ✓ Выявить основные противоречия и недостатки в благоустройстве территории вблизи памятника;
- ✓ Привлечь внимание общественности к проблеме;
- ✓ Благоустроить территорию вокруг памятника.

#### **Участники проекта:**

Жители с. Яблонка, глава сельской администрации, преподаватель физики Шорников К.М. и студенты 1 и 2 курса.

#### **Методы реализации проекта**

В процессе работы над проектом использовались методы наблюдения, беседы, метод изучения документов, анкетирование студентов, родителей, жителей села, анализ и синтез результатов проекта, их обобщение и сравнение.

#### 4. Механизм и сроки реализации проекта по этапам

Название этапа	Содержание работы	Формы работы
1. Подготовительный этап	1. Исследование и постановка проблемы. 2. Формулировка цели и задач.	✓ Осмотр памятника; ✓ Опрос жителей;
2. Проектировочный этап	1. Разработка проекта.	✓ Составление плана и графика работы; ✓ Размещение информации в социальных сетях; ✓ Освещение проблемы на классном часе, который запланирован на 12 февраля 2024 года.
3. Основной этап	1. Благоустройство территории вокруг памятника	✓ Уборка мусора и сухой травы; ✓ Вынос мусора
4. Заключительный этап	1. Презентация обновленного памятника.	✓ Проведение митинга у обновленного памятника; ✓ Возложение венка.

## **5. Поэтапное описание работы над проектом**

### **На первом этапе:**

- ✓ мы провели осмотр памятника в селе Яблонка, произвели замеры: периметра памятника, территории вокруг него, которую планируем благоустроить;
- ✓ провели опрос среди жителей, с целью выяснить, нужен ли им памятник, какой бы они хотели видеть территорию близ него. Для выявления отношений к благоустройству территории, прилегающей к памятнику, было предложено несколько вопросов:

### *Анкета для жителей*

1. Как вы относитесь к идее благоустройства территории памятника в селе Яблонка (ограждение, озеленение)?
2. Что бы вы хотели видеть около памятника?
3. Какое участие можете принять при организации благоустройства территории?

### *Анализ анкет*

### **Благоустройство территории памятника:**

- ✓ «За» – 100% (родители);
- ✓ «За» – 100% (местные жители);
- ✓ «За» – 95% (обучающиеся 1-2 курсов).

Результаты опроса показали, что памятник нужен, как дань памяти односельчанам, погибшим в ВОВ. Все опрошенные высказали пожелание – облагородить территорию вокруг памятника.

### **На втором этапе проекта мы:**

- ✓ распределили обязанности;
- ✓ сделали эскиз благоустроенной территории.

**Было решено:**

- ✓ осветить проблему в СМИ, социальных сетях, на кураторском часе, который планируется провести 12 февраля 2024 года.
- ✓ составили план мероприятий по благоустройству памятника, сроки их реализации, назначили ответственных.

**План мероприятий**

Мероприятие	Сроки	Исполнители
Уборка мусора и сухой травы	регулярно	1 курс
Очистка территории от снега	зимний период регулярно	2 курс

**На третьем этапе мы планируем:**

- ✓ реализовать запланированные мероприятия по благоустройству территории памятника в сроки, предусмотренные проектом.

**На четвертом этапе мы планируем:**

- ✓ возложить венок, сделанный своими руками;



## **6. Конечные результаты:**

- ✓ благоустроенная территория памятника;
- ✓ приобретение учащимися социальных навыков: умение работать в группе, организовывать свою деятельность, общаться и сотрудничать со взрослыми, умение руководить

## **Перспективы развития проекта**

В дальнейшем планируем взять шефство над этим памятником, заботиться о нем каждый год.

## **Общественная значимость проекта:**

- ✓ проект способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями поселка, колледжем и органами самоуправления.

## **7. Литература**

1. Архивные материалы поселковой библиотеки